

	Työryhmä	KH	Muu	
Valmistelutyötä	■			syksy 2001
Työryhmän nimeäminen			■	2.1.2002
Aloituspäätös		■		14.1.2002
Viranomaisneuvottelu	■		■	28.1.2002
Tavoitteet, työohjelma, OAS	■	■		18.2.2002
Asukas- ja päättäjäkysely	■			kevät 2002
Osaallisryhmän kokoaminen	■			03/2002
1. suunnitelmaraportti	■	■		24.6.2002
Raportti nähtävillä			■	2.7.-30.8.2002
Vaihtoehtojen karsinta, tiivistelmä palautteesta	■	■		17.9.2002
Yrityskysely	■		■	01/2003
2. suunnitelmaraportti	■	■		3.2.2003
Raportti nähtävillä			■	6.2.-10.3.2003
Vaihtoehtojen karsinta, tiivistelmä palautteesta	■	■		29.4.2003
Luonnos (3. suunnitelmaraportti)	■	■		16.6.2003
Luonnos nähtävillä			■	19.6.-29.8.2003
Tilannekatsaus suunnittelujaostolle	■	■		31.5.2004
Ehdotus (4. suunnitelmaraportti)	■	■		10/2004
Ehdotus nähtävillä			■	
Tiivistelmä palautteesta	■			
Viranomaisneuvottelu	■		■	
Lopullinen kaava: KH, KV	■	■	■	