


Keskustan liikenneosayleiskaava

AIKATAULU

Luonnos 24.1.2003



KEHÄN SISÄPUOLI		9/2002 - 2/2003
KH:n suunnittelukokous		25.11.
Neuvottelu viranomaisten kanssa		12.12.
KH: Vaihtoehdot nähtävillä		3.2.
Vaihtoehdot nähtävillä, mielipiteet ja ennakkokannanotot		helmikuu
Yleisötilaisuus		11.2.
Kooste mielipiteistä		helmi-maaliskuu
LUONNOKSET		3/2003 - 6/2003
Yhteistyöryhmän kokouksia		aina tarvittaessa
Karsitaan osa ydinkeskustan vaihtoehdoista		maaliskuu
1-3 luonnosta: Ydinkeskusta ja läpikulkuväylät samalla kartalla		maalis-huhtikuu
KH: luonnokset nähtävillä		(huhti-)toukokuu
Luonnos / luonnokset nähtävillä		touko-kesäkuu
Yksi jatkotyön pohjaksi		kesäkuu
Yleisötilaisuus		touko-kesäkuu
EHDOTUS		6-9/2003
Yhteistyöryhmän kokouksia		aina tarvittaessa
Suunnitelmien tarkistaminen		kesä-heinäkuu
KH: Ehdotus nähtävillä		elokuu
Ehdotus nähtävillä, muistutukset ja lausunnot		elo-syyskuu
Yleisötilaisuus		elokuu
LOPULLINEN OSAYLEISKAAVA		9-11/2003
Viranomaisneuvottelu ympäristökeskuksessa, MRL 66 §, MRA 18 §		syys-lokakuu
Mahdolliset muutokset ehdotukseen		syys-marraskuu
Yhteistyöryhmän kokous		
Tiedoksi lautakuntiin		marraskuu
KH		joulukuu (1./8.12.)
KV: hyväksyminen		joulukuu (17.12.)